



Roczny plan działań na rok 2022 (RPD)

Biuro Strategii i Analiz

Kierownik komórki organizacyjnej: Olaf Osica

Koordinator RPD: Kinga Langer

Wersja RPD:

Zaakceptowany przez kierownika komórki organizacyjnej

Data utworzenia raportu: 19.10.2022 r.

Spis treści

Podsumowanie RPD	4
Projekty	5
EKOstolica – nie marnujemy żywności!	5
Konferencja "Życie w mieście – na co pandemia otworzyła nam oczy"	7
Mapa jednostek naukowych Warszawy	9
Giełda zagadnień badawczych	11
Raport o zrównoważonym rozwoju	13
Badanie "nastrojów" warszawiaków	15
Badanie opinii turystów odwiedzających Warszawę 2022	17
Jakość obsługi w Urzędzie m.st. Warszawy w 2022 r.	19
Kultura cyfrowa warszawiaków - badanie ilościowe	21
Barometr Naukowy 2022	23
Badanie ilościowe - "Nie marnujemy żywności! "	25
Badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie - badanie jakościowe dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli oraz kierowników i opiekunów publicznych żłobków w Warszawie.	27
Badanie jakościowe dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wśród przedstawicieli dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych (ZI), grup roboczych (GR), asystentów rodziny oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.	29
Badanie wizerunku Warszawy wśród jej mieszkańców - badanie dzielnicowe	31
Badanie wizerunku Warszawy wśród jej mieszkańców - badanie ogólnowarszawskie	33
Realizacja badania dotyczącego opinii mieszkańców Warszawy, Piastowa oraz Pruszkowa na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej	35
Barometr Warszawski 2022-2024	37
Badanie segmentacyjne	39
Roczne plany działań (RPD)	41
Badanie dotyczące postaw i opinii mieszkańców Warszawy wobec wojny i napływu uchodźców	43
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe	45
Badanie ilościowe i jakościowe dot. wizerunku Straży Miejskiej w m.st. Warszawa	47
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów	49
Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM)	51
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy	53
Barometr Gospodarczy 2021-2022	55
Procesy	58
Funkcjonowanie organów władzy	58
Koordynowanie analiz społeczno-gospodarczych dotyczących m.st. Warszawy	59
Koordynowanie badań społecznych i marketingowych	60
Koordynowanie współpracy Urzędu z sektorem nauki	61





Podsumowanie RPD

Liczba projektów: 26

Liczba procesów Główny: 0

Planowane wydatki

Wyszczególnienie	Planowane wydatki mieszczące się w limicie		Planowane wydatki nie mieszczące się w limicie		Suma
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
Wydatki na projekty	2 497 677,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 497 677,00 zł
Wydatki na procesy	530 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530 900,00 zł
Suma	3 028 577,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530 900,00 zł

Projekty

EKOstolica – nie marnujemy żywności!

Podstawowe informacje

Sygnatura projektu:

2022/2101286/9

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Izabela Siekierska-Rosiak, isiekierska@um.warszawa.pl, 22-443-13-57

Okres realizacji:

od 04.01.2022 do 30.12.2022

Całkowity koszt:

0,00 zł

Cel główny:

Ograniczenie skali marnowania żywności oraz bioodpadów

Opis:

Projekt jest pierwszym przedsięwzięciem w Polsce kompleksowo podchodzącym do kwestii marnowania żywności. Składa się z czterech komponentów: zbiórki żywności na targowiskach, działań promocyjnych, badania ilościowego i jakościowego nt. nawyków zakupowych, marnowania żywności i obrotu żywnością oraz podsumowania i rekomendacji. Projekt ma kilka grup odbiorców. Pierwszą grupą są zarządcy targowisk oraz sprzedający żywność na warszawskich targowiskach. W realizację projektu zaangażowane zostaną również organizacje pozarządowe – druga grupa odbiorców. Zbiórkę żywności na targowiskach w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego przeprowadzi, wybrany w otwartym konkursie, Bank Żywności w Warszawie.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

ograniczenie marnowanej żywności oraz bioodpadów; wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców na temat strat żywności; zwiększenie dostępu do warzyw i owoców dla osób potrzebujących.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Tak

Cel wiodący:

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

Wpływ projektu na realizację celu wiodącego:

Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności gospodarki odpadami (zarówno bezpośrednio poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, jak również pośrednio poprzez promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk) a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Cele uzupełniające:

4.2. Generujemy innowacje

2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? Nie

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak

Lider projektu:

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Wskaźniki

Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

Poszczególne komponenty projektu EKOsztolica - nie marnujemy żywności realizowane są przez różne jednostki Urzędu m.st. Warszawy. Za zbiorke żywności na targowiskach, działania informacyjno-promocyjne oraz badania jakościowe prowadzone wśród zarządców targowisk i kupców odpowiada Centrum Komunikacji Społecznej. Realizuje je we współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego. Zbiórki realizowane są w ramach zlecenia zadania publicznego przez Bank Żywności w Warszawie. Badania ilościowe nt. nawyków zakupowych i marnowania żywności wśród mieszkańców Warszawy realizowane jest przez Biuro Strategii i Analiz (Wydział Strategii Rozwoju Miasta we współpracy z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Badań Społecznych i Marketingowych) w konsultacji z Centrum Komunikacji Społecznej oraz Biurem Rozwoju Gospodarczego. Koszty każdego z komponentów projektu ponoszone są przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za nie. Prace związane z projektem „EKOsztolica – nie marnujemy żywności” i udziałem w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” są działaniami bezkosztowymi. Więcej o programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”: Projekt „EKOsztolica – nie marnujemy żywności” powstał w odpowiedzi na konkurs organizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Funduszy Europejskich pn. Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność. Program jest inicjatywą towarzyszącą 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego oraz instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Misją „Planu Działań dla Miast” jest zmobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Po WUF11 pozostanie trwałe dziedzictwo w postaci katalogu działań, wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju wypracowanej dzięki wymianie doświadczeń dotychczasowych transformacji i perspektywicznych dążeń miast.

Konferencja "Życie w mieście – na co pandemia otworzyła nam oczy"**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/8

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Izabela Siekierska-Rosiak, isiekierska@um.warszawa.pl, 22-443-13-57

Okres realizacji:

od 03.01.2022 do 31.12.2022

Całkowity koszt:

70 410,00 zł

Cel główny:

Podsumowanie dwuletnich doświadczeń i wyciągnięcie wniosków na przyszłość w obszarze planowania rozwoju miasta, w tym w sytuacji kryzysowej.

Opis:

Konferencja „Życie w mieście – na co pandemia otworzyła nam oczy” jest okazją do podsumowania dwuletnich doświadczeń, dyskusji o tym jak zmieniło się funkcjonowanie miasta po wygaśnięciu epidemii oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość z pandemii Covid-19. Program podzielony został na trzy równoległe ścieżki tematyczne: mieszkańcy, biznes, przestrzeń, w ramach których odbędzie się łącznie 9 paneli tematycznych. We wspólnej dyskusji, poza samorządami z Polski, wezmą udział naukowcy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Zaprezentowane zostaną również wstępne wyniki raportu podsumowującego wpływ epidemii na m.st. Warszawę, przygotowywany przez Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Stworzenie przestrzeni do spotkania się, wymiany poglądów i doświadczeń różnych środowisk, w szczególności naukowych, samorządowych, biznesowych oraz organizacji pozarządowych.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie



Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak

Lider projektu:

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

Unia Metropolii Polskich

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba konferencji dotyczących rozwoju miasta	sztuka	0	1	1	1	Raporty z realizacji projektów
Liczba uczestników konferencji dotyczących rozwoju miasta	osoba	0	150	150	150	Raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Strategia rozwoju miasta	70 410,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
70 410,00 zł	0,00 zł	70 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 410,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	70 410,00 zł	0,00 zł	70 410,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym XI Światowemu Forum Miejskiemu (WUF11), które odbędzie się w czerwcu br. w Katowicach. Jet objęta, patronatem honorowym Unii Metropolii Polskich. Projekt obejmuje kompleksową realizację konferencji w zakresie merytorycznym m.in. wybór tematu, ułożenie programu, znalezienie i wybór panelistów oraz moderatorów oraz organizacyjnym: wyszukanie, wybór i procedowanie umowy na wynajem miejsca na zorganizowanie konferencji, wybór dań i procedowanie umowy na catering. Konferencja organizowana jest wspólnie przez pracowników Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Samodzielnego Wielosobowego Stanowiska ds. Współpracy z Nauką oraz Samodzielnego Wielosobowego Stanowiska ds. Analiz i Pozyskiwania Danych.

Mapa jednostek naukowych Warszawy**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/5

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Eliza Bandera, ebandera@um.warszawa.pl, 21-474-83-64

Okres realizacji:

od 01.01.2021 do 31.12.2022

Całkowity koszt:

19 142,40 zł

Cel główny:

Ułatwienie nawiązywania kontaktów międzysektorowych dzięki udostępnieniu w czytelnej formie informacji o zasobach akademickich i badawczo-rozwojowych w OMW.

Opis:

Opracowanie i coroczna aktualizacja mapy jednostek naukowych OMW oraz udostępnianie jej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy. Lokalizacjom zaznaczonym na mapie będzie towarzyszyć wizytówka jednostki. Będzie to rozwinięcie istniejącej już mapy (mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa):

- O jednostki badawczo-rozwojowe
- O jednostki naukowe funkcjonujące w ramach uczelni (wydziały, instytuty)
- O możliwość wyszukiwania jednostek po specjalizacjach

Bazę danych będziemy mogli przekazać partnerom zewnętrznym UM działającym na rzecz stworzenia warszawskiego systemu innowacji.

Zasięg przestrzenny:

Obszar metropolitalny Warszawy

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Zebranie w jednym miejscu danych przestrzennych i oferty naukowej i badawczej instytucji sektora nauki działających w OMW, umożliwi organizacjom z sektora przedsiębiorstw, pozarządowego i samorządowego wyszukiwanie partnerów dysponujących zasobami niezbędnymi do uzyskania lub pogłębienia wiedzy danym obszarze.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Tak**Cel wiodący:**

4.2. Generujemy innowacje

Wpływ projektu na realizację celu wiodącego:

Projekt odpowiada na potrzebę ułatwienia i wsparcia kontaktów międzysektorowych, wskazaną w programie wykonawczym do celu 4.2.

Cele uzupełniające:**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** Tak

Numer	Nazwa	Typ	Dokument
2.3.	Tworzymy rozwiązania wspierające kooperację w wymiarze międzyinstytucjonalnym	działanie	Program generujemy innowacje na lata 2021-2025

Czy projekt znajduje się na liście projektów wymienionych w powyższym programie? Tak**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Rozwoju Gospodarczego

Pozostali partnerzy:

Uczelnie i jednostki badawczo-naukowe z siedzibą w OMW

Wskaźniki

Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba udostępnionych przez m.st. Warszawa narzędzi informatycznych służących kreowaniu wspólnej oferty dla warszawskiego ekosystemu innowacji	sztuka	0	0	0	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Strategia rozwoju miasta	19 142,40 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
19 142,40 zł	0,00 zł	19 142,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 142,40 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2021	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
2022	19 142,40 zł	0,00 zł	19 142,40 zł
2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2027	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Ciełda zagadnień badawczych

Podstawowe informacje

Sygnatura projektu:

2022/2101286/4

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Ewa Denisiuk, edenisiuk@um.warszawa.pl, 21-474-83-64

Okres realizacji:

od 01.01.2021 do 31.12.2025

Całkowity koszt:

89 000,00 zł

Cel główny:

Animowanie i wspieranie kontaktów międzysektorowych.

Opis:

Projekt zakłada stworzenie i rozpowszechnienie narzędzia ułatwiającego kontakty międzysektorowe w oparciu o konkretne potrzeby badawcze. Potrzeby badawcze identyfikowane przez użytkowników mogą być podejmowane przez ekspertów w formie badań naukowych lub projektowania innowacyjnych rozwiązań. Wyniki badań i analiz oraz rozwiązania znajdują zastosowanie w działalności „zamawiających”. Projekt zakłada realizację przez UM zadań: • Stworzenie mechanizmu wspierającego identyfikowanie i formułowanie potrzeb, ich zgłaszania i nawiązywania kontaktu przez stronę zainteresowaną podjęciem wyzwania z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania poszczególnych sektorów • Stworzenie narzędzia IT umożliwiającego systematyczne upublicznianie potrzeb badawczych

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Pozykanie wyników badań zainspirowanych potrzebami samorządu. Inspirowanie młodych badaczy i badaczek oraz ekspertów i ekspertek tematyką miejską.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Tak**Cel wiodący:**

4.2. Generujemy innowacje

Wpływ projektu na realizację celu wiodącego:

Projekt zakłada realizację wspólnych projektów międzysektorowych na podstawie realnych i zgłoszonych zagadnień badawczych.

Cele uzupełniające:

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

4.4. Inspirujemy świat

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? Tak

Numer	Nazwa	Typ	Dokument
2.2.	Tworzymy warunki do współpracy Urzędu m.st. Warszawy z twórcami i innowatorami	działanie	Program generujemy innowacje na lata 2021-2025

Czy projekt znajduje się na liście projektów wymienionych w powyższym programie? Tak**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Tak**Zakres tematyczny projektu:**

inne

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

Urząd m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i spółki m.st. Warszawy



Pozostali partnerzy:

Instytucjonalni i indywidualni przedstawiciele sektora nauki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

Wskaźniki
Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba udostępnionych przez m.st. Warszawa narzędzi informatycznych służących tworzeniu warunków do współpracy Urzędu m.st. Warszawy z twórcami i innowatorami	sztuka	0	0	0	1	raporty z realizacji projektów
Liczba zgłoszonych zagadnień badawczych z obszaru działań miasta	sztuka	0	100	100	1000	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	0,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2021	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2027	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Raport o zrównoważonym rozwoju

Podstawowe informacje

Sygnatura projektu:

2022/2101286/32

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Krzysztof Gubański, kgubanski@um.warszawa.pl, 22-325-79-60

Okres realizacji:

od 01.10.2022 do 30.06.2023

Całkowity koszt:

0,00 zł

Cel główny:

Celem jest zmapowanie i zwięźle przedstawienie działań prowadzonych przez m.st. Warszawę realizujących założenia Agendy Zrównoważonego Rozwoju OZN w formie raportu.

Opis:

Przedmiotem projektu jest przygotowanie raportu mapującego działania prowadzone przez m.st. Warszawę realizujących założenia Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz częściowy pomiar realizacji tych założeń. Raport przygotowywany jest przez analityków Biura Strategii i Analiz na podstawie danych zebranych z innych biur i jednostek UM st. Warszawy oraz źródeł zewnętrznych (np. GUS).

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Urząd: Zmierzanie stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju na poziomie miasta Warszawy - informacja zarządcza w zakresie ZR.
Mieszkańcy: Zwiększenie społecznej świadomości na temat celów zrównoważonego rozwoju i działań podejmowanych w celu jej realizacji.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Tak**Zakres tematyczny projektu:**

nadzór nad jednostkami

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Nie

Wskaźniki

Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	0	0	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
--------------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------------------------

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Badanie "nastrojów" warszawiaków**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/31

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 16.09.2022 do 30.11.2022

Całkowity koszt:

38 060,00 zł

Cel główny:

Poznanie opinii warszawiaków na temat obecnej sytuacji gospodarczej - w szczególności inflacji oraz jej wpływu na ich codzienne funkcjonowanie.

Opis:

Badanie ilościowe, przeprowadzone za pomocą wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie N=1000.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Poznanie podejścia mieszkańców Warszawy do kryzysu oraz wpływu kryzysu na ich codzienne funkcjonowanie.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Nie

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet**Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:****Wydatki na poszczególne zadania:**

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	38 060,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
38 060,00 zł	0,00 zł	38 060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 060,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	38 060,00 zł	0,00 zł	38 060,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Badanie opinii turystów odwiedzających Warszawę 2022**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/30

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 03.01.2022 do 31.12.2022

Całkowity koszt:

220 024,00 zł

Cel główny:

Celem badawczym było poznanie opinii o mieście oraz potrzeb osób odwiedzających Warszawę, a także poznanie struktury warszawskiego ruchu turystycznego. W zakres badań wchodziło dostarczenie charakterystyk i profili różnych grup turystów.

Opis:

Respondentami w badaniu są osoby odwiedzające Warszawę w wieku 15 lat i więcej, bez względu na narodowość. Respondenci to osoby, które w danym dniu i określonych przez Zamawiającego godzinach przebywały w miejscu prowadzenia wywiadów oraz były tam w charakterze turysty lub osoby odwiedzającej dane miejsce. Badanie realizowane techniką ankierskich wywiadów bezpośrednich wspomaganym komputerowo (wywiady na tablecie) TAPI (Tablet Assisted Personal Interview).

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Poznanie opinii o mieście oraz potrzeb osób odwiedzających Warszawę.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak

Lider projektu:

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezidualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet**Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:****Wydatki na poszczególne zadania:**

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	220 024,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
220 024,00 zł	0,00 zł	220 024,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 024,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	220 024,00 zł	0,00 zł	220 024,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Jakość obsługi w Urzędzie m.st. Warszawy w 2022 r.**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/29

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 12.09.2022 do 30.11.2022

Całkowity koszt:

88 461,60 zł

Cel główny:

Głównym celem badania była ocena poziomu obsługi mieszkańców w wybranych jednostkach Urzędu m.st. Warszawy.

Opis:

Realizacja badania we wrześniu i październiku. Metoda badania: mystery shopping i mystery calling - audyty telefoniczne i osobiste.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Poznanie jakości obsługi w Urzędzie m.st. Warszawa. Możliwość sformułowania rekomendacji w celu usprawnienia procesu obsługi klienta.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak

Lider projektu:

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	88 461,60 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
88 461,60 zł	0,00 zł	88 461,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 461,60 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	88 461,60 zł	0,00 zł	88 461,60 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Kultura cyfrowa warszawiaków - badanie ilościowe**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/26

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 14.09.2022 do 30.11.2022

Całkowity koszt:

76 600,00 zł

Cel główny:

Badanie ma na celu poznanie zwyczajów warszawiaków w zakresie wykorzystywania komputera i internetu.

Opis:

Badanie kultury cyfrowej warszawiaków to badanie ilościowe przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Badanie zostanie przeprowadzone na próbie N=2000, dorosłych (18+), mieszkańców Warszawy.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Zaznajomienie się z poziomem kompetencji cyfrowych warszawiaków. Wnioski z badania mogą posłużyć do dostosowywania oferty cyfrowej miasta dla mieszkańców.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak

Lider projektu:

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	76 600,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
76 600,00 zł	0,00 zł	76 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 600,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	76 600,00 zł	0,00 zł	76 600,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Barometr Naukowy 2022**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/25

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 03.01.2022 do 31.12.2022

Całkowity koszt:

0,00 zł

Cel główny:

Zebranie informacji nt. oczekiwań środowiska naukowego w zakresie tworzenia warunków do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, przyciągania specjalistów o unikatowej wiedzy i promowania osiągnięć warszawskich naukowców na arenie międzynarodowej.

Opis:

Badanie przeprowadzone ilościowo, za pomocą ankiety skierowanej do społeczności akademickiej (pracownicy nauki, doktoranci). Badanie zostanie zrealizowane bezpłatnie w ramach narzędzi posiadanych przez BSIA.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Realizacja badania pozwoli zidentyfikować – a w założeniu docelowym monitorować – kluczowe potrzeby środowiska naukowego i stworzyć ofertę działań miasta w tym obszarze oraz uporządkować zasady i obszary współpracy urzędu miasta z warszawskimi uczelniami.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Nie**Wskaźniki****Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet**Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:****Wydatki na poszczególne zadania:**

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
--------------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------------------------

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:



Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Badanie ilościowe - "Nie marnujemy żywności! "**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/24

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 12.09.2022 do 15.12.2022

Całkowity koszt:

76 600,00 zł

Cel główny:

Poznanie zwyczajów zakupowych oraz podejścia do niemarnowania żywności mieszkańców Warszawy.

Opis:

Przeprowadzenie badania ilościowego, metodą CATI tj. wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. Zakładana próba N=1000, dorosłych (18+) mieszkańców Warszawy. Kwestionariusz badania skupiał się będzie na aspektach niemarnowania żywności oraz zwyczajów zakupowych dorosłych mieszkańców Warszawy.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Wzrost wiedzy na temat zwyczajów zakupowych i podejścia do kwestii niemarnowania żywności wśród warszawiaków. Możliwość projektowania efektywniejszych działań w tym obszarze.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet**Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:****Wydatki na poszczególne zadania:**

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	76 600,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
76 600,00 zł	0,00 zł	76 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 600,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	76 600,00 zł	0,00 zł	76 600,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie - badanie jakościowe dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli oraz kierowników i opiekunów publicznych żłobków w Warszawie.**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/23

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 05.09.2022 do 30.11.2022

Całkowity koszt:

54 981,00 zł

Cel główny:

Poznanie charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie z perspektywy przedstawicieli edukacji wczesnoszkolnej.

Opis:

Przeprowadzenie badania jakościowego za pomocą wywiadów indywidualnych lub wywiadów grupowych. Wywiady indywidualne przeprowadzone zostaną z dyrektorami przedszkoli i kierownikami żłobków (5 wywiadów z dyrektorami, 5 z kierownikami). Wywiady grupowe zostaną przeprowadzone z nauczycielami grup przedszkolnych (4 wywiady) oraz grup żłobkowych (4 wywiady).

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Poznanie systemu jaki funkcjonuje w placówkach edukacji wczesnoszkolnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i diagnostyki ofiar przemocy.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet**Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:****Wydatki na poszczególne zadania:**

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	54 981,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
54 981,00 zł	0,00 zł	54 981,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 981,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	54 981,00 zł	0,00 zł	54 981,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Badanie jakościowe dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wśród przedstawicieli dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych (ZI), grup roboczych (GR), asystentów rodziny oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/22

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 01.09.2022 do 30.11.2022

Całkowity koszt:

66 051,00 zł

Cel główny:

Poznanie charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie z perspektywy profesjonalistów oraz opinii profesjonalistów na temat obecnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy oraz diagnoza potrzeb.

Opis:

Badanie jakościowe prowadzone metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). W ramach badania przeprowadzone zostanie od 20 do 25 IDI oraz od 6 do 9 FGI. Respondentami w badaniu będą przedstawiciele dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych (ZI) i grup roboczych (GR), przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z m.st. Warszawą (NGO), przedstawiciele placówek oświatowych oraz publicznych podmiotów leczniczych.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Zaplanowanie oferty wsparcia, która odpowie na potrzeby osób pracujących w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i w Grupach Roboczych. Wypracowanie wskazówek dla planowanej w najbliższym czasie kampanii społecznej dot. przemocy wobec osób zależnych

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	66 051,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
66 051,00 zł	0,00 zł	66 051,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 051,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	66 051,00 zł	0,00 zł	66 051,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Badanie wizerunku Warszawy wśród jej mieszkańców - badanie dzielnicowe**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/21

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 01.09.2022 do 31.10.2022

Całkowity koszt:

118 449,00 zł

Cel główny:

Głównym celem badania jest rekonstrukcja wizerunku Warszawy w oczach mieszkańców wybranych dzielnic, ekspertów oraz osób uczących się/pracujących/studiujących w Warszawie ale dojeżdżających do niej z okolic.

Opis:

Metoda: zogniskowany wywiad grupowy (FGI) trwający 2 godziny, realizowany offline – „na żywo” Próba: 16 FGI, po 2 wywiady na każdą z 8 dzielnic wybranych na podstawie takich czynników jak: struktura wiekowa, z dużą/malą liczbą ludności, centralna/na obrzeżach, „stara” / „nowa”, z potencjalnie silną/słabą tożsamością mieszkańców (Śródmieście, Wola, Mokotów, Praga-Północ, Ursus, Bielany, Białołęka, Wawer), 6 FGI, po 3 wywiady na każdą z grup: ekspaci, osoby uczące się/pracujące na co dzień w Warszawie.

Zasięg przestrzenny:

Obszar metropolitalny Warszawy

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Wyniki badania będą jednym z materiałów, na bazie których przeprowadzony zostanie projekt partycypacyjno-eksperckiego wypracowania strategii marki Warszawa.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	118 449,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
118 449,00 zł	0,00 zł	118 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 449,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	118 449,00 zł	0,00 zł	118 449,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

Budżet przesunięty z BMM. Realizacja projektu w ramach zapytania ofertowego.

Badanie wizerunku Warszawy wśród jej mieszkańców - badanie ogólnowarszawskie**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/20

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 15.07.2022 do 19.09.2022

Całkowity koszt:

54 120,00 zł

Cel główny:

Głównym celem badania jest rekonstrukcja wizerunku Warszawy w oczach jej mieszkańców oraz aktywów marki, z uwzględnieniem ewentualnych różnic w postrzeganiu miasta przez różne grupy mieszkańców.

Opis:

Badanie jakościowe z mieszkańcami, które pozwoliło zrekonstruować aktualny wizerunek Warszawy w oczach różnych grup mieszkańców. W ramach badania przeprowadzone zostało 10 grup fokusowych (po 6 uczestników), w różnych grupach wiekowych.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Wyniki badania będą jednym z materiałów, na bazie których przeprowadzony zostanie projekt partycypacyjno-eksperymentalnego wypracowania strategii marki Warszawa.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	54 120,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
54 120,00 zł	0,00 zł	54 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 120,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	54 120,00 zł	0,00 zł	54 120,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

Badanie realizowane w ramach umowy wieloletniej podpisanej przez BSIA.

Realizacja badania dotyczącego opinii mieszkańców Warszawy, Piastowa oraz Pruszkowa na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/19

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 14.10.2022 do 31.12.2022

Całkowity koszt:

120 000,00 zł

Cel główny:

Poznanie opinii mieszkańców Warszawy, Piastowa oraz Pruszkowa na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej.

Opis:

Badanie zostanie zrealizowane na 800-osobowej próbie mieszkańców Warszawy. Próba będzie miała charakter losowo-kwotowy i będzie reprezentatywna dla dorosłych mieszkańców Warszawy pod kątem takich cech, jak: płeć, wiek, dzielnica zamieszkania. Udział osób w próbie na poziomie Warszawy pod kątem takich cech, jak wiek, płeć i dzielnica zamieszkania zostanie opracowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby był proporcjonalny do ich rzeczywistego udziału w populacji mieszkańców Warszawy w wieku 18 i więcej lat.

Zasięg przestrzenny:

Obszar metropolitalny Warszawy

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Poznanie opinii na temat usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i możliwość poprawy jakości świadczonych usług.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak

Lider projektu:

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet**Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:****Wydatki na poszczególne zadania:**

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	120 000,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d**Uwagi:**

Postępowanie przetargowe w toku.

Barometr Warszawski 2022-2024**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/18

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 14.10.2022 do 31.12.2024

Całkowity koszt:

2 250 000,00 zł

Cel główny:

Celem Barometru Warszawskiego jest zebranie informacji na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców w kluczowych obszarach funkcjonowania miasta.

Opis:

Badanie będzie przeprowadzane mieszaną metodologią. Pierwsze 4 fale: CAPI in home 50% próby, CAWI 50%. Kolejne fale CAPI in home 30%, CAWI 70%. Na CAWI próba zostanie dobrana w sposób kwotowy. Na CAPI in home próba zostanie dobrana w sposób losowo-kwotowy. Próba główna N=1644, reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, dzielnicę zamieszkania, mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Boost umożliwiający odczyt na reprezentatywnych próbach (ze względu na wiek, płeć, wykształcenie) na poszczególnych dzielnicach. Szacowana długość kwestionariusza dla każdej fali trackingowej to 30 minut.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

BW dostarczy decydentom miejskim bieżących informacji dotyczących oceny przez mieszkańców bieżących działań Miasta, pozwoli na bieżącą diagnozę i monitoring zmieniających się oczekiwań mieszkańców, nastrojów i trendów, będzie wykorzystywane w projektowaniu i ewaluacji skuteczności komunikacji m. st. Warszawy oraz będzie źródłem informacji zwrotnej dla władz Miasta na temat oceny ich działań.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	8	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	250 000,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
2023	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
2024	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

Postępowanie przetargowe w toku.

Badanie segmentacyjne

Podstawowe informacje

Sygnatura projektu:

2022/2101286/17

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 14.10.2022 do 01.06.2023

Całkowity koszt:

270 000,00 zł

Cel główny:

Celem badania jest segmentacja mieszkańców Warszawy, która określi najważniejsze zmienne ich różnicujące i powiązane ze zróżnicowaniem deklarowanych przez nich potrzeb i oczekiwań wobec Miasta, jak i wpływające na ich postrzeganie i ocenę jego obecnego funkcjonowania w różnych obszarach.

Opis:

Badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie N=2000 osób mieszkających w Warszawie w wieku 15 lat i więcej. 50% wywiadów CAWI, 50% CAPI in home. Próba będzie reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, dzielnicę zamieszkania, wykształcenie. Na CAWI próba zostanie dobrana w sposób kwotowy. Na CAPI in home próba zostanie dobrana w sposób losowo-kwotowy. Szacowana długość kwestionariusza to 60 minut.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Większa precyzja diagnozy i oceny różnych obszarów funkcjonowania miasta przez różne grupy mieszkańców poprzez lepsze zrozumienie podobieństw oraz różnic między nimi

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Nie

Wskaźniki

Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	1	1	1	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:**Wydatki na poszczególne zadania:**

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	0,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

W trakcie postępowania przetargowego.

Roczne plany działań (RPD)

Podstawowe informacje

Sygnatura projektu:

2022/2101286/16

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Marta Dziewońska, mdziewonska@um.warszawa.pl, 22-325-79-61

Okres realizacji:

od 02.01.2022 do 31.12.2023

Całkowity koszt:

0,00 zł

Cel główny:

Usprawnienie procesów związanych z planowaniem i sprawozdawaniem w ramach urzędu.

Opis:

Roczne plany działań (RPD) są formą organizacji planowania, która pozwala spojrzeć na działalność urzędu przez pryzmat celów do osiągnięcia. RPD to opis działalności komórki organizacyjnej (biura/ urzędu dzielnicy) w danym roku, w podziale na projekty i procesy. Praca nad RPD została podzielona na 3 zadania: przygotowanie pierwszej wersji RPD; dostosowanie RPD do uchwały budżetowej; sprawozdanie z RPD. Do przygotowania i sprawozdawania RPD służy narzędzie udostępnione w ramach systemu informatycznego Bank Informacji o Mieście (BIOM).

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

- zyskamy dostęp do informacji o zadaniach realizowanych w skali całego urzędu; - dowiemy się, które projekty realizują cele dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, są wymagane ustawowo czy służą usprawnieniu pracy urzędu; - będziemy mogli w łatwy sposób monitorować postępy w realizacji poszczególnych zadań; - uspołnimy proces raportowania zadań;

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Tak**Zakres tematyczny projektu:**

inne, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki

Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba wdrożonych procedur	sztuka	0	0	0	1	Raporty z realizacji projektów
Liczba zrealizowanych zadań w ramach Rocznych planów działań (RPD)	sztuka	0	1	1	5	Raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
--------------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------------------------

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

Po wdrożeniu procedury projekt RPD zacznie funkcjonować jako proces

Badanie dotyczące postaw i opinii mieszkańców Warszawy wobec wojny i napływu uchodźców**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/15

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 28.03.2022 do 30.06.2022

Całkowity koszt:

60 270,00 zł

Cel główny:

Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców Warszawy wobec wojny i napływu uchodźców z Ukrainy. W obszarze zainteresowania znalazły się: znajomość i ocena działań prowadzonych przez miasto, ocena jakości życia w mieście i wpływu napływu uchodźców na jakość życia mieszkańców.

Opis:

Projekt został zrealizowany jako badanie ilościowe, przeprowadzone metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Przeprowadzone zostały 3 fale badania, na próbie N=500 mieszkańców, w wieku powyżej 18 r. Próba reprezentatywna dla mieszkańców Warszawy pod kątem takich cech, jak: płeć, wiek oraz dzielnica zamieszkania.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Poznanie opinii i postaw mieszkańców nt. napływu uchodźców. Możliwość dostosowania działań miasta do oczekiwań mieszkańców.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Tak

Zakres tematyczny projektu:

inne

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Nie

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	3	3	3	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	60 270,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
60 270,00 zł	0,00 zł	60 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 270,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	60 270,00 zł	0,00 zł	60 270,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/14

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Ewa Denisiuk, edenisiuk@um.warszawa.pl, 22-325-86-11

Okres realizacji:

od 01.01.2022 do 31.12.2022

Całkowity koszt:

129 000,00 zł

Cel główny:

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych badaczy stolicą, zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości oraz wpływania na jej rozwój.

Opis:

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju miasta jest przyznawana co roku autorom prac magisterskich i rozpraw doktorskich, których przedmiotem jest Warszawa lub szeroko pojęty rozwój miasta i które w roku poprzedzającym daną edycję zostały obronione na uczelni na terytorium Polski lub w instytucie badawczym (w przypadku doktoratów). Prace oceniane są dwustopniowo, przez urzędników i pracowników jednostek miejskich będących specjalistami w obszarze funkcjonowania miasta, któremu poświęcona jest praca oraz przez kapitułę Nagrody, w której zasiadają przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich oraz przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Prezydenta m.st. Warszawy.

Zasięg przestrzenny:

Inne

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Otrzymujemy wyniki badań oraz włączamy młodych badaczy i badaczki do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Tak**Cel wiodący:**

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

Wpływ projektu na realizację celu wiodącego:

Kształtowanie kompetencji obywatelskich oraz społecznych mieszkańców, jak i urzędników.

Cele uzupełniające:

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? Nie**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Tak**Zakres tematyczny projektu:**

inne

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Nie**Wskaźniki****Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba zgłoszeń do konkursu	sztuka	0	70	70	70	Raporty z realizacji projektów.

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	49 000,00 zł
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	80 000,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
129 000,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	129 000,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Badanie ilościowe i jakościowe dot. wizerunku Straży Miejskiej w m.st. Warszawa**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/13

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 22-443-22-79

Okres realizacji:

od 13.07.2022 do 30.09.2022

Całkowity koszt:

59 708,00 zł

Cel główny:

Głównym celem badania było pogłębienie zrozumienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, ocena wizerunku Straży Miejskiej oraz poznanie oczekiwań względem tej formacji.

Opis:

Straż Miejska m. st. Warszawy ma nową komendant, która planuje wyprowadzić zmiany w organizacji, tak, aby lepiej odpowiadała potrzebom mieszkańców. W tym celu BSIA realizuje badanie aby pogłębić zrozumienie poczucia bezpieczeństwa Warszawiaków i porządku w mieście oraz poznać ich oczekiwania co do Straży Miejskiej. W ramach projektu zrealizowane zostały dwa badania - metodą ilościową i jakościową. W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone cztery zogniskowane wywiady grupowe z mieszkańcami Warszawy. Drugą część badania to badanie ilościowe przeprowadzone metodą CATI na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Warszawy. Badania zostały zrealizowane w ramach umów na realizację badań (CATI i FGI) podpisanych przez Biuro Strategii i Analiz.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Rekomendacje dla SM w zakresie oczekiwań mieszkańców co do funkcjonowania formacji. Poznanie oceny wizerunku SM.

Typ projektu

Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? Nie

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? nie dotyczy

Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? Nie

Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? Nie

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie

Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy? Nie

Partnerzy

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Tak

Lider projektu:

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba raportów	sztuka	0	2	2	2	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet

Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:

Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dialog społeczny, badanie opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	59 708,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
59 708,00 zł	0,00 zł	59 708,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 708,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	59 708,00 zł	0,00 zł	59 708,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

Realizacja badania z umów wieloletnich podpisanych przez BSIA. Koszt badania pomniejsza kwotę przeznaczoną na realizację umów.

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/12

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Eliza Bandera, EBandera@um.warszawa.pl, 22-443-01-76

Okres realizacji:

od 01.01.2022 do 31.12.2023

Całkowity koszt:

50 000,00 zł

Cel główny:

Wspieranie doktorantów z całej Polski, którzy są zainteresowani Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Opis:

Ogólnokrajowy program stypendialny polega na finansowym wsparciu doktorantów i doktorantek, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Stypendia są przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt. Stypendyści, oprócz wsparcia finansowego, otrzymują opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. W 2022 r.: zwiększono zasięg stypendiów z uczelni warszawskich na uczelnie w całej Polsce, wprowadzono arkusz pomocniczy oceny dla komisji stypendialnej, projekt wpisano do WPF.

Zasięg przestrzenny:

Inne

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Wyniki projektu badawczego otrzymuje biuro merytoryczne bezpośrednio współpracujące ze stypendystą, w odpowiedzi na swoje zapotrzebowanie ogłoszone jako "obszar" przy naborze do edycji. Wyniki są możliwe do wykorzystania przy realizacji zadań przypisanych do danego biura, usprawnienie jego działań i procesów prowadzonych w organizacji, a docelowo wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Tak**Cel wiodący:**

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Wpływ projektu na realizację celu wiodącego:

Program stypendialny jest skierowany do doktorantów ze wszystkich uczelni w Polsce, służy skierowaniu ich zainteresowań badawczych na tematy warszawskie i powiązaniu rozwoju ich kariery naukowej z Warszawą. W ramach oceny wartości naukowej komisja posługuje się arkuszem z pytaniami pomocniczymi.

Cele uzupełniające:

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? Tak

Numer	Nazwa	Typ	Dokument
1.3.	Opracowanie i realizacja programów opieki miasta nad wybranymi grupami talentów	działanie	Program przyciągamy talenty i liderów na lata 2021-2025

Czy projekt znajduje się na liście projektów wymienionych w powyższym programie? Tak**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Nie**Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów?** Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Nie**Wskaźniki****Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba stypendiów dla talentów i liderów przyznanych przez m.st. Warszawę	sztuka	0	8	8	8	raporty z realizacji projektów
Liczba wniosków stypendialnych	sztuka	0	30	30	19	Raporty z realizacji projektu

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	EDUKACJA	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	10 000,00 zł
Bieżące	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	Promocja miasta	Promocja współpracy urzędu z sektorem nauki	40 000,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d
Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe
Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d
Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d
Uwagi:

b/d

Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM)**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/11

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Izabela Małysz, imalysz@um.warszawa.pl, 22-443-31-72

Okres realizacji:

od 31.10.2019 do 30.10.2022

Całkowity koszt:

1 581 780,00 zł

Cel główny:

Zapewnienie warunków dla sprawnego zarządzania strategicznego w m.st. Warszawie w oparciu o dane

Opis:

Projekt polega na budowie (przez wykonawcę zewnętrznego) i etapowym wdrażaniu systemu Bank Informacji o Mieście (BIOM). Głównymi funkcjonalnościami systemu są: zbieranie danych (dane wpisywane przez użytkowników, w tym dotyczące projektów, procesów czy wskaźników oraz import danych z innych systemów lub baz danych) i ich udostępnianie użytkownikom (np. w formie dashboardów lub gotowych do pobrania/stworzonych przez użytkownika raportów), monitoring celów dokumentów programujących rozwój, a także gromadzenie opracowań tematycznych i umożliwienie wyszukiwania kontekstowego. BIOM obejmuje m.in.: -Roczne plany działań (RPD) – informacje o planowanych przez komórki organizacyjne procesach i projektach, do realizacji w danym roku kalendarzowym -Dokumenty programujące rozwój miasta – informacje o strategii rozwoju miasta oraz jej programach wykonawczych, obejmujące hierarchię celów i przypisane im wskaźniki wraz z wartościami (od poziomu celów strategicznych do celów projektów), z uwzględnieniem planowanych i wydatkowanych środków finansowych -Biblioteka opracowań – informacje o opracowaniach, które powstają w ramach urzędu lub dotyczą Warszawy -Sytuacja społeczno-gospodarcza – wskaźniki dotyczące Warszawy, dzielnic i miast porównawczych

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

-uspójnienie procesów raportowania zadań; -zintegrowanie danych pochodzących z różnych źródeł; -ułatwienie dostępu do danych i możliwość generowania raportów przekrojowych; -zwiększenie zdolności urzędu do diagnozowania potrzeb i planowania przez pryzmat celów; -wzrost potencjału organizacji do dzielenia się wiedzą;

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Tak**Zakres tematyczny projektu:**

usprawnienia w realizacji procesów, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Informatyki

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

b/d

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba wdrożonych systemów informatycznych	sztuka	0	1	1	1	Raporty z realizacji projektów
Liczba wdrożonych modułów systemu informatycznego	sztuka	0	7	7	7	Raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
--------------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------------------------

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d
Uwagi:

Jako datę początkową realizacji projektu przyjęto datę zawarcia umowy z wykonawcą. Okres umowy na budowę systemu, w tym wsparcie techniczne kończy się 30.10.2022, przy czym prowadzone są działania w zakresie zawarcia umowy uzupełniającej na rozwój systemu. Jako całkowity koszt realizacji przyjęto kwotę z zawartej umowy, przy czym zostanie ona zaktualizowana w momencie podpisania umowy uzupełniającej. Projekt jest finansowany ze środków Biura Informatyki (wcześniej: Cyfryzacji Miasta). Założenia dot. liczby modułów przyjętych we wskaźniku: 1) RPD, 2) Biblioteka opracowań, 3) Monitoring strategii i jej programów, 4) Moduł ankiet, 5) Mój BIOM, 6) Dane o Warszawie, 7) Wyszukiwarki.

Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/10

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Magdalena Twardowska, mtwardowska@um.warszawa.pl, 22-443-32-16

Okres realizacji:

od 25.11.2021 do 31.12.2023

Całkowity koszt:

680 000,00 zł

Cel główny:

Upowszechnienie i wzmocnienie umiejętności analitycznych pracowników urzędu miasta, w tym korzystania z dostępnych narzędzi analitycznych i przetwarzania gromadzonych danych.

Opis:

Korpus analityków to interdyscyplinarny zespół, działający ponad podziałami komórek organizacyjnych. W jego skład wchodzi pracownicy biur i urzędów dzielnic posiadający wiedzę i doświadczenie analityczne. Zadaniem Korpusu będzie dostarczanie analiz wspierających procesy decyzyjne, odpowiadające na potrzeby zarządcze oraz potrzeby analityczne komórek organizacyjnych. Podniesienie zdolności analitycznych członków Korpusu będzie zapewnione dzięki realizacji m.in. szkoleń oferowanych przez urząd, jak również poprzez współpracę i merytoryczną opiekę partnerów zewnętrznych projektu (UW, US, IRMiR, SGH). Projekt odpowiada na kluczowe potrzeby urzędu związane z budowaniem i utrzymaniem wysokiego poziomu kadry wyspecjalizowanej w kompetencjach analitycznych, umiejętnościach związanych z identyfikacją potrzebnych danych, projektowaniem sposobów ich gromadzenia, przetwarzania i wnioskowania.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

wzrost liczby pracowników, którzy mają zaawansowaną wiedzę i kompetencje dot. analizy i prezentacji danych; wzrost wykorzystania danych (złożone analizy) w procesie podejmowania decyzji; wzrost umiejętności wykorzystania przez pracowników dostępnych w urzędzie narzędzi i systemów do gromadzenia i analizy danych; wsparcie pracowników biur/ urzędów dzielnic przez członków Korpusu analityków.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Nie**Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)?** nie dotyczy**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Tak**Zakres tematyczny projektu:**

inne

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

b/d

Pozostali partnerzy:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Urząd Statystyczny w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa

Wskaźniki**Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:**

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r.(narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba wdrożonych procedur	sztuka	0	0	0	1	Raporty z realizacji projektów
Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych	sztuka	0	10	10	15	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Strategia Rozwoju Miasta	448 200,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
448 200,00 zł	0,00 zł	448 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	448 200,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2021	50 628,00 zł	0,00 zł	50 628,00 zł
2022	448 200,00 zł	0,00 zł	448 200,00 zł
2023	176 500,00 zł	0,00 zł	176 500,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:

b/d

Barometr Gospodarczy 2021-2022**Podstawowe informacje****Sygnatura projektu:**

2022/2101286/1

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Izabela Siekierska-Rosiak, isiekierska@um.warszawa.pl, 22-443-13-57

Okres realizacji:

od 04.01.2021 do 31.12.2022

Całkowity koszt:

497 600,00 zł

Cel główny:

Poznanie opinii i doświadczeń przedsiębiorców na etapie rozpoczynania i rozwoju działalności.

Opis:

Przedmiotem projektu jest realizacja badania wśród warszawskich przedsiębiorców, które pozwoli na monitorowanie kondycji firm oraz warunków do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Warszawy. Badanie realizowane jest na próbie 1800 podmiotów gospodarczych, w tym 800 warszawskich przedsiębiorstw, 300 warszawskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 700 warszawskich przedsiębiorstw działających w sektorach kreatywnym oraz wysokich i średnich technologii. Badanie obejmuje m.in. zagadnienia dot. warunków do rozpoczynania i rozwoju firmy, poziom zadowolenia firm z usług wsparcia biznesu, w tym działalności innowacyjnej i eksportowej, stopnia korzystania i poziom zadowolenia firm z oferty wsparcia urzędu miasta.

Zasięg przestrzenny:

Warszawa

Uzasadnienie realizacji:

b/d

Korzyści:

Regularne badania warunków prowadzenia biznesu w Warszawie pozwolą na kierowanie wsparcia w obszary, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, budowanie lepszych narzędzi i działań wspierających przedsiębiorców. Oferta skierowana do przedsiębiorców będzie bardziej adekwatna do ich potrzeb. W konsekwencji poprawią się warunki prowadzenia biznesu w Warszawie.

Typ projektu**Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030?** Tak**Cel wiodący:**

2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu

Wpływ projektu na realizację celu wiodącego:

Regularne badania warunków prowadzenia biznesu w Warszawie i jej dzielnicach pozwolą na kierowanie wsparcia w obszary, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, budowanie lepszych narzędzi i działań wspierających przedsiębiorców. W konsekwencji poprawią się warunki prowadzenia biznesu w Warszawie.

Cele uzupełniające:

4.2. Generujemy innowacje

Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? Tak

Numer	Nazwa	Typ	Dokument
1.2.	Gromadzenie wiedzy o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i jej dzielnicach	działanie	Program przedsiębiorcza Warszawa na lata 2021-2025

Czy projekt znajduje się na liście projektów wymienionych w powyższym programie? Tak**Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy?** Nie**Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym?** Tak**Zakres tematyczny projektu:**

inne

Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? Nie**Czy projekt wpisuje się w realizację priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy?** Nie**Partnerzy****Czy projekt jest realizowany w partnerstwie?** Tak**Lider projektu:**

Biuro Strategii i Analiz

Partnerzy wewnętrzni:

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Pozostali partnerzy:

agencja badawcza

Wskaźniki
Wskaźniki produktu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
Liczba nowych tytułów publikacji - z zakresu gospodarki - raport opracowany przez lub na zlecenie samorządu	sztuka	0	2	2	2	raporty z realizacji projektów

Wskaźniki rezultatu – realizacji celu projektu:

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do zrealizowania w 2022 r.	Wartość od początku realizacji projektu do końca 2022 r. (narastająco)	Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu	Źródło danych
-------	------	----------------	------------------------------------	--	---	---------------

Ryzyko

Opis ryzyka	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Budżet
Plan wydatków komórki organizacyjnej w 2022 roku:
Wydatki na poszczególne zadania:

Kategoria wydatków	Sfera budżetowa	Program budżetowy	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2022r.
Bieżące	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Barometr Gospodarczy	497 600,00 zł

Podsumowanie planowanych wydatków komórki organizacyjnej na realizację projektu w 2022 roku:

Wydatki bieżące w ramach planu	Wydatki majątkowe w ramach planu	Wydatki ogółem w ramach planu	Środki bieżące niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Środki majątkowe niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Ogółem środki niezabezpieczone niezbędne na realizację projektu	Suma
497 600,00 zł	0,00 zł	497 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	497 600,00 zł

Czy w projekcie przewidziano finansowanie zewnętrzne? b/d

Plan finansowy projektu w poszczególnych latach:

Rok	Zaplanowane środki bieżące	Zaplanowane środki majątkowe	Ogółem środki zaplanowane na realizację projektu
2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2022	497 600,00 zł	0,00 zł	497 600,00 zł
2023	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
2024	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
2025	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2027	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niezbędne zasoby do realizacji projektu w 2022 roku:

Kategoria zasobu	Szacunkowy koszt	Uzasadnienie
------------------	------------------	--------------

Pozostałe

Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? b/d

Realizowane lub zrealizowane projekty komplementarne:

b/d

Planowane do realizacji projekty komplementarne:

b/d

Projekt flagowy/ kluczowy?: b/d

Uwagi:



Projekt dotyczy pomiarów za rok 2021 i 2022. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2021 roku, ale płatności za oba pomiary są zaplanowane w 2022 roku. Barometr gospodarczy realizowany jest od 2017 roku. Formuła realizacji projektu jest podobna w każdym roku. Kwestionariusz badania składa się ze stałej i zmiennej puli zagadnień/pytań. Jednak ze względu na każdorazowy wybór wykonawcy, musi być procedowana od nowa. Każdego roku przygotowujemy nową dokumentację przetargową i kwestionariusz bazując na materiałach z lat poprzednich.



Procesy

Funkcjonowanie organów władzy

Poziom: 1

Podstawowe informacje

Osoby do kontaktu w sprawie procesu:

Budżet

Czy będą wymagane dodatkowe zasoby, którymi nie dysponuje dana komórka organizacyjna?: b/d

Wydatki:

Typ wydatku	Planowane wydatki mieszczące się w limicie	Planowane wydatki nie mieszczące się w limicie	Suma	Uzasadnienie przekroczenia limitu
-------------	--	--	------	-----------------------------------

Wskaźniki

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do osiągnięcia w 2022 r.
-------	------	----------------	----------------------------------

Koordynowanie analiz społeczno-gospodarczych dotyczących m.st. Warszawy**Poziom: 2****Podstawowe informacje**

Osoby do kontaktu w sprawie procesu:

Magdalena Gawrońska, mgawronska@um.warszawa.pl, 223257914

Usprawnienia**Czy w danym roku planowane jest wprowadzenie usprawnienia/ modyfikacja sposobu realizacji procesu?:** Nie**Czy w ramach realizacji procesu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych?:** Nie**Budżet****Czy będą wymagane dodatkowe zasoby, którymi nie dysponuje dana komórka organizacyjna?:** b/d**Wydatki:**

Typ wydatku	Planowane wydatki mieszczące się w limicie	Planowane wydatki nie mieszczące się w limicie	Suma	Uzasadnienie przekroczenia limitu
Bieżący	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	b/d

Wskaźniki

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do osiągnięcia w 2022 r.
-------	------	----------------	----------------------------------

Koordynowanie badań społecznych i marketingowych**Poziom: 2****Podstawowe informacje**

Osoby do kontaktu w sprawie procesu:

Emilia Niedzwiecka, e.niedzwiecka@um.warszawa.pl, 503009283

Usprawnienia**Czy w danym roku planowane jest wprowadzenie usprawnienia/ modyfikacja sposobu realizacji procesu?:** Nie**Czy w ramach realizacji procesu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych?:** Nie**Budżet****Czy będą wymagane dodatkowe zasoby, którymi nie dysponuje dana komórka organizacyjna?:** b/d**Wydatki:**

Typ wydatku	Planowane wydatki mieszczące się w limicie	Planowane wydatki nie mieszczące się w limicie	Suma	Uzasadnienie przekroczenia limitu
-------------	--	--	------	-----------------------------------

Wskaźniki

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do osiągnięcia w 2022 r.
-------	------	----------------	----------------------------------

Koordynowanie współpracy Urzędu z sektorem nauki**Poziom: 2****Podstawowe informacje**

Osoby do kontaktu w sprawie procesu:

Ewa Denisiuk, edenisiuk@um.warszawa.pl, 223258611

Justyna Magdalena Jekiel, jjekiel@um.warszawa.pl, 224433472

Eliza Bandera, EBandera@um.warszawa.pl, 224430176

Usprawnienia**Czy w danym roku planowane jest wprowadzenie usprawnienia/ modyfikacja sposobu realizacji procesu?:** Nie**Czy w ramach realizacji procesu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych?:** Nie**Budżet****Czy będą wymagane dodatkowe zasoby, którymi nie dysponuje dana komórka organizacyjna?:** b/d**Wydatki:**

Typ wydatku	Planowane wydatki mieszczące się w limicie	Planowane wydatki nie mieszczące się w limicie	Suma	Uzasadnienie przekroczenia limitu
Bieżący	46 500,00 zł	0,00 zł	46 500,00 zł	b/d

Wskaźniki

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do osiągnięcia w 2022 r.
-------	------	----------------	----------------------------------

Koordynowanie zarządzania polityką rozwoju**Poziom: 2****Podstawowe informacje**

Osoby do kontaktu w sprawie procesu:

Izabela Siekierska-Rosiak, isiekierska@um.warszawa.pl, 224431357

Izabela Małysz, imalysz@um.warszawa.pl, 224433172

Usprawnienia

Czy w danym roku planowane jest wprowadzenie usprawnienia/ modyfikacja sposobu realizacji procesu?: Nie

Czy w ramach realizacji procesu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych?: Nie

Budżet

Czy będą wymagane dodatkowe zasoby, którymi nie dysponuje dana komórka organizacyjna?: b/d

Wydatki:

Typ wydatku	Planowane wydatki mieszczące się w limicie	Planowane wydatki nie mieszczące się w limicie	Suma	Uzasadnienie przekroczenia limitu
Bieżący	144 300,00 zł	0,00 zł	144 300,00 zł	b/d

Wskaźniki

Nazwa	j.m.	Wartość bazowa	Wartość do osiągnięcia w 2022 r.
-------	------	----------------	----------------------------------